



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO

F-1891

*Fabiola  
Tu atención.  
R*

Querétaro, Qro., a 18 de mayo de 2015.  
UTEQ/REC/098/2015.

**Mtro. Pablo Ríos Zertuche**  
**Coordinador Académico y de Desarrollo**  
**Coordinación General de Universidades**  
**Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP)**  
**PRESENTE**



Conforme al proyecto autorizado en el Programa de Expansión de la Oferta Educativa Media Superior y Superior (ProExOEES 2014) y en cumplimiento a la cláusula tercera inciso c), me permito enviarle el informe trimestral, correspondiente al **período enero marzo 2015**, atendiendo la prórroga autorizada mediante oficio número 514.2.664/2014 de fecha 8 de diciembre de 2014.

Con este informe se concluye el proyecto ProExOEES 2014.

Agradeciendo su atención, le reitero la seguridad de mi más alta consideración a su distinguida persona.

**Atentamente,**  
Voluntad. Conocimiento. Servicio

**M. en C. Emerenciano Salvador Lecona Uribe**  
**Rector**



- Ccp.
- Mtro. Héctor Arreola Soria - Coordinador General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas/CGUTyP
  - M. en A. Marco Antonio Norzagaray Gámez - Coordinador General de Gestión Administrativa/CGUTyP
  - Mtro. Arturo Stringel Gómez - Director de Administración y Finanzas/CGUTyP
  - Lic. Carlos Armando Mejía Castañeda - Jefe del Departamento de Evaluación Institucional/CGUTyP
  - Dr. Salvador Francisco Acuña Guzmán - Secretario Académico/UTEQ
  - Lic. Raúl Iglesias Flores - Encargado de la Secretaría de Administración y Finanzas/UTEQ
  - M. en C. Olga Rebeca Ledesma García - Encargada de la Dirección de Planeación y Evaluación/UTEQ
  - Lic. Manuel Eduardo Carrasco Solís - Titular del Órgano Interno de Control/UTEQ
  - Archivo.

*ESLU/ORG/arr.*

*RECIBI COPIA  
C/ANEXOS  
\*  
22/05/15*





**Formato de comprobación de avance Académico-Programático de los proyectos aprobados en el Marco del Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (ProExOEEES) 2014**

Periodo:	enero-marzo de 2015
Fecha:	13 de mayo de 2015
Institución:	Universidad Tecnológica de Querétaro
Nombre del Proyecto:	Fortalecimiento en la cobertura de la oferta educativa para ampliar la oportunidades de permanencia y crecimiento de los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Querétaro
Responsable del Proyecto:	Dr. Salvador Francisco Acuña Guzmán. Secretario Académico
Tipo Proyecto:	Equipamiento y Obra
Objetivo Particular 1:	Ampliar la cobertura en la matrícula del programa educativo de TSU en Desarrollo de Negocios área Logística y Transportes a 250 alumnos, mejorar la eficiencia terminal y atender la pertinencia educativa al preparar profesionistas que demanda el sector productivo en este perfil, sector que muestra una tendencia creciente, a incrementar dos laboratorios de cómputo con las licencias y software especializado con capacidad de atención para 30 alumnos en cada uno.


Meta(s)	Acciones	Avance	% Avance	Justificación
1. 1 Contar con dos laboratorios especializados para el PE TSU en Desarrollo de Negocios área Logística y Transporte que incluyan; 30 computadoras tipo PC con dos monitores, 30 lap tops, equipo GPS y software para la automatización de la cadena de suministro.	1.1.1 Equipo de Cómputo	Se cuenta con un laboratorio especializado para el programa educativo TSU en desarrollo de negocios área logística y transporte que incluye 30 computadoras tipo PC con dos monitores.	100.00%	El monto autorizado solo cubrió el laboratorio por un importe total de \$497,118.00 y el remanente se autorizó para aplicarse en la meta 1.3 para la instalación de software para la automatización de la cadena de suministro.
1.2 Contar con un GPS de rastreo	1.2.1 Equipo y materiales de laboratorios y talleres	Se adquirió el GPS de rastreo	100.00%	Se cumplió con la meta.
1.3 Instalar software para la automatización de la cadena de suministro	1.3.1 Software	Se adquirió e instaló el software. Se encuentra funcionando.	100.00%	El software incluye licencia para 10 usuarios concurrentes, computadora móvil con escáner EA30, instalación y configuración de easy WMS en servidor y equipo móvil, capacitación easy WMS y equipo en 2 sesiones de 6 horas
1.4 Realizar el habilitado eléctrico para la conectividad de los laboratorios.	1.4.1 Construcción Mejora	Integración del expediente fuente para iniciar el proceso de compra.	100.00%	Se instalaron las conexiones
<b>SUBTOTAL OBJETIVO PARTICULAR 1</b>			<b>7.50%</b>	

Ampliar la cobertura en la matrícula de los programas educativos TSU en Procesos Industriales área Plásticos, TSU en Mantenimiento área Industrial y TSU en Procesos Industriales área Manufactura en 1,247 alumnos y contar con equipo suficiente para atender el crecimiento en matrícula que se está presentando en la División Industrial.			
Objetivo Particular 2:	Acciones	Avance	Justificación
Meta(s)		% Avance	
2.1 Adquirir mobiliario básico de 210 sillas para alumnos.	2.1.1 Mobiliario Laboratorios.	Se adquirieron	Se adquirieron 226 sillas, ampliándose la meta con la autorización para la aplicación de los productos financieros.
<b>SUBTOTAL OBJETIVO 2</b>		<b>100.00%</b>	
<b>AVANCE TOTAL PARTICULAR 1</b>		<b>100.00%</b>	

*[Signature]*

**Dr. Salvador Francisco Acuña Guzmán**  
**Secretario Académico**

SELLO DE LA INSTITUCIÓN



**M. en C. Emerenciano Salvador Lecona Uribe**  
**Rector**

*[Handwritten mark]*

Voluntad • Conocimiento • Servicio

