



UTEQ UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO



Querétaro, Qro., a 28 de febrero de 2013.
UTEQ/REC/ 037/2013.

Asunto: Seguimiento del Fondo de Apoyo a la Calidad 2011.

M. en A. Marco Antonio Norzagaray Gámez
Coordinador de Planeación y Gestión Administrativa
Coordinación General de Universidades Tecnológicas Y Politécnicas.
Presente




Con la finalidad de informar sobre la ejecución de los proyectos aprobados a la Universidad Tecnológica de Querétaro, en el Marco del Fondo de Apoyo a la Calidad 2011, le adjunto al presente el Informe Técnico, con corte al 31 de diciembre de 2012, esperando que la información le sea de utilidad.

Agradeciendo su atención, le reitero la seguridad de mi más alta consideración a su distinguida persona y le envío un afectuoso saludo.

Atentamente
Voluntad. Conocimiento. Servicio



M. en C. Emerenciano Salvador Lecona Uribe
Rector



- Ccp.
- Ing. Héctor Arreola Soria – Coordinador General de Universidades Tecnológicas, CGUTP
 - Ing. Alfredo López Herrera – Coordinador Académico y de Desarrollo, CGUTP
 - C. Pedro Preciado Vieyra – Director de Planeación, Evaluación e Informática, CGUTP
 - M. en C. Jorge Acoltzi Alcázar – Director de Administración y Finanzas, CGUTP
 - M. en C. Emerenciano Salvador Lecona Uribe – Rector, UTEQ
 - Dr. Salvador F. Acuña Guzmán – Encargado de la Secretaría Académica, UTEQ.
 - C.P. Verónica Escobón – Encargada de la Secretaría de Administración y Finanzas, UTEQ
 - Lic. Lucila Oralia Cuéllar Tamez – órgano Interno de Control, UTEQ
 - Fis. Judith V. del Pino Flores – Dirección de Planeación y Evaluación UTEQ

Archivo.

JMPF/ORLG/arr.



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

GOBIERNO DE **SOLUCIONES**



Querétaro
Cerca de Todos

Av. Pie de la Cuesta No. 2501 Col. Unidad Nacional, Querétaro, Qro.
C.P. 76148 Tels.: (442) 209 61 00 al 04, Fax (442) 209 61 32


www.uteq.edu.mx



SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Formato de comprobación de avance técnico de los proyectos Aprobados en el Marco del Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades Tecnológicas 2011



UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS

Universidad Tecnológica: Universidad Tecnológica de Querétaro

Fecha: 30 de enero de 2013

Nombre del Proyecto: Continuidad de estudios en la Universidad Tecnológica de Querétaro

Responsable del Proyecto: M. en C. Emerenciano Salvador Lecona Uribe

Atención a las necesidades de la formación de alumnos y profesores para Asegurar la Calidad Educativa en las diferentes asignaturas que se imparten en los nuevos programas del nivel 5A, tal como el equipamiento y la instalación de laboratorios de talleres y la capacitación en metodologías para la formación basada en competencias profesionales, entre otros.

Tipo de Proyecto:


Objetivo general:

Ofertar seis diferentes programas de licenciatura como continuidad de estudios, asegurando la calidad educativa, equipando los laboratorios y formando a los profesores en metodologías para la formación en base a competencias profesionales.

Concepto	Descripción del avance técnico	Avance técnico (%)	Justificación
1. Proyecto de capacitación y equipamiento de laboratorios de Ingeniería en TIC	Se fortalece el equipamiento con clientes ligeros y computadoras	10.69%	Se encuentra en proceso de adquisición
2. Fortalecimiento del programa educativo de Ingeniería en Tecnologías de Automatización	Fortalecer el equipamiento e Infraestructura Tecnológica del Programa Educativo de Ingeniería en Tecnologías de Automatización para incrementar la cantidad y calidad del equipamiento de los laboratorios utilizados, con la adquisición de equipamiento CPU, licencia de programación y panel a color	1.37%	Se encuentra en proceso de adquisición
3. Habilitación de talleres, laboratorios y aulas para la atención de alumnos, profesores en el programa de Ingeniería en Mantenimiento Industrial como continuidad de TSU con el fin de asegurar la calidad educativa	Se adquirió equipamiento, Lap top, software y equipo de control para torno y fresadora	7.79%	Se encuentra en proceso de adquisición
4. Habilitación de talleres, laboratorios y aulas para la atención de alumnos, profesores en el programa de Ingeniería como continuidad de TSU	Actualización de laboratorios de cómputo para atender Programas Educativos de 5ª y dotar de infraestructura y laboratorios especializados de las Ingenierías en Procesos y Operaciones Industriales, y de Innovación y Desarrollo.	12.52%	Se encuentra en proceso de adquisición


5. Equipamiento Integral de laboratorios de Ingeniería Industrial		0.00%	Se encuentra en proceso de adquisición
6. Equipamiento Integral de laboratorios de Ingeniería de la Información y Comunicación	Fortalecer el equipamiento. Se adquirió Ipad con pantalla retina	0.11%	Se encuentra en proceso de adquisición
AVANCE TOTAL DEL PROYECTO		32.48%	

M. en C. Emerenciano Salvador Lecona Uribe
Nombre del Responsable del Proyecto



Firma

M. en C. Emerenciano Salvador Lecona Uribe
Nombre del Rector



Firma