




UTEQ

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE QUERÉTARO



Santiago de Querétaro, Qro., a 16 de mayo de 2012
DPE/107/2012

M. en C. Salvador Lecona Uribe
Dr. Salvador Acuña Guzmán
Ing. Rogelio Arellano Díaz
Lic. Lucila Cuéllar Taméz
Comité Técnico del PIFI 2011
Presente





Por este medio me permito informar que a la fecha se han realizado las siguientes actividades:

- 1) Se realizó la conformación del Comité Técnico con fecha de 19 de enero de 2012.
- 2) Se envió mediante oficio REC/114/2012 la solicitud de reprogramación del PIFI 2011.
- 3) Con fecha 23 de marzo de 2012 se recibe de parte de la CGUT la autorización de la reprogramación a los fondos PIFI 2011.
- 4) El 28 de marzo de 2012 se solicita la adquisición de equipo en el marco del PIFI 2011.
- 5) Se entregan los seguimientos financieros y programáticos el 19 de abril de 2012 a la CGUT.

Sin más por el momento, ~~reciban un cordial saludo.~~

Atentamente,

Fis. Judith Vidimara del Pino Flores
Directora de Planeación y Evaluación



c.c.p. Archivo

JVPF/gag

Av. Pie de la Cuesta No. 2501 Col. Unidad Nacional, Querétaro, Qro
C.P. 76148 Tels.: (442) 209 61 00 al 04, Fax (442) 209 61 32

