

Querétaro, Qro., a 30 de julio de 2015.
UTEQ/REC/132/2015.

M. en A. Marco Antonio Norzagaray Gámez
Coordinador de Planeación y Gestión Administrativa
Coordinación General de Universidades Tecnológicas
y Politécnicas (CGUTyP)

Presente



Sirva este medio para informar sobre el avance del proyecto aprobado en el Marco del Programa de Fortalecimiento a la Calidad en Instituciones Educativas 2014-2015 (PROFOCIE 2014-2015).

Se adjuntan al presente los formatos de comprobación de Avance Académico-Programático y los Indicadores Básicos, **correspondientes al período mayo-julio 2015.**


Agradeciendo su atención, le reitero la seguridad de mi más alta consideración a su distinguida persona.

Atentamente,

Voluntad.Conocimiento.Servicio



M. en C. Emerenciano Salvador Lecona Uribe
Rector



Ccp. Mtro. Héctor Arreola Soria – Coordinador General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas/CGUTyP
Lic. Carlos Armando Mejía Castañeda – Jefe del Departamento de Evaluación Institucional /CGUTyP
Dr. Salvador F. Acuña Guzmán – Secretario Académico. /UTEQ
Lic. Raúl Iglesias Flores – Encargado de la Secretaría de Administración y Finanzas. /UTEQ
M. en C. Olga Rebeca Ledesma García – Encargada de la Dirección de Planeación y Evaluación Institucional /UTEQ
Lic. Manuel Eduardo Carrasco Solís – Titular del Órgano Interno de Control. /UTEQ
M. en C. Ignacio Escalera. Castillo - Representante de la Contraloría Social para proyecto PROFOCIE 2014-2015. /UTEQ
Archivo.

ESLU/ORLG/arr.

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE AVANCE ACADÉMICO – PROGRAMÁTICO DE LOS PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROFOCIE)

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO _____ **FECHA** 30 DE JULIO DE 2015

TRIMESTRE TERCERO (MAYO 2015 A JULIO 2015)

NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADÉMICA

RESPONSABLE DEL PROYECTO: DR. SALVADOR FRANCISCO ACUÑA GUZMÁN

TIPO ProFOE (X) ProGES () Tipo de Proyecto

OBJETIVO PARTICULAR: DESARROLLO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS Y FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADÉMICA

Meta(s)	Acciones	Unidad de Medida	Descripción del impacto que se espera tener en la calidad de la IES	% de avance logrado	% de avance por lograr	Justificación
Fortalecer las competencias en investigación de los docentes	Implementar un diplomado de Desarrollo de Habilidades para asesores de proyectos de investigación	20 Docentes capacitados	Elevar el número de investigadores que participan en Cuerpos Académicos	0	100	Se analizan las propuestas de la invitación, para la adjudicación correspondiente.

1

OBJETIVO PARTICULAR: Incremento de la competitividad académica de los PE de TSU y Licenciatura

Meta(s)	Acciones	Unidad de Medida	Descripción del impacto que se espera tener en la calidad de la IES	% de avance logrado	% de avance por lograr	Justificación
Fortalecer la infraestructura de laboratorios con equipo especializado acorde a los PE de TSU y Licenciaturas	Fortalecer la infraestructura de los laboratorios de mecatrónica, redes y telecomunicaciones	Equipos de cómputo	Contar con la actualización de tres laboratorios fortalecidos con 90 equipos de cómputo	100%	0%	Se entregaron los equipos.
		Licenciamiento	Contar con un licenciamiento para actualización de 4 servidores y 4 licenciamientos para VSphere	100%	0%	Se cuenta con los licenciamientos.
		Sistema de Almacenamiento	Contar con Sistema de Almacenamiento en Red	0	100%	Se da una justificación del área solicitante en cuanto a la necesidad del Sistema. Se estará haciendo la gestión correspondiente ante CGUTyP en cuanto se tenga la asignación del proveedor para el objetivo anterior.
		Equipos instalados	Instalación de equipos cableado	100%	0%	Cumplido.
		Equipos de cómputo	Contar con la actualización un laboratorio con 30 equipos de cómputo	100%	0%	Se entregó el total de equipos.
		Sistema de Almacenamiento	Contar con Sistema de Almacenamiento para soportar el Sistema informático Moodle de las diferentes materias de la División Ambiental	100%	0%	Cumplido.

