



UTEQ UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO

Querétaro, Qro., a 29 de abril de 2013.
UTEQ/REC/ 066/2013.



Asunto: Primer Trimestre 2013 de avances a los Proyectos aprobados en el marco del PIFI.

M. en A. Marco Antonio Norzagaray Gámez
Coordinador de Planeación y Gestión Administrativa
Coordinación General de Universidades Tecnológicas Y Politécnicas (CGUTP)
Presente

Con el propósito de informar sobre el avance de los proyectos aprobados en el Marco del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, le adjunto al presente los formatos 1 y 2 de comprobación de Avance Académico, al Primer Trimestre de 2013, correspondiente a:

- A. PIFI 2010-2011
- B. PIFI 2012-2013

Agradeciendo su atención, le reitero la seguridad de mi más alta consideración a su distinguida persona y le envío un afectuoso saludo.

Atentamente,
Voluntad. Conocimiento. Servicio

M. en C. Emerenciano Salvador Lecona Uribe
Rector

- Ccp.
- Ing. Héctor Arreola Soria – Coordinador General de Universidades Tecnológicas, CGUTP
 - Ing. Alfredo López Herrera – Coordinador Académico y de Desarrollo, CGUTP
 - C. Pedro Preciado Vieyra – Director de Planeación, Evaluación e Informática, CGUTP
 - M. en C. Jorge Acoltzi Alcázar – Director de Administración y Finanzas, CGUTP
 - Dr. Salvador F. Acuña Guzmán – Secretario Académico, UTEQ
 - C.P. Verónica Galván Sánchez – Encargada de la Secretaría de Administración y Finanzas, UTEQ
 - Lic. Manuel Carrasco Solís – Titular del órgano Interno de Control, UTEQ
 - Fis. Judith V. del Pino Flores – Dirección de Planeación y Evaluación, UTEQ
 - Archivo.



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

GOBIERNO DE SOLUCIONES




SECRETARIA DE EDUCACION

Av. Pie de la Cuesta No. 2501 Col. Unidad Nacional, Querétaro, Qro.
C.P. 76148 Tels.: (442) 209 61 00 al 04, Fax (442) 209 61 32



COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN E INFORMÁTICA

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PFI



Institución: Universidad Tecnológica de Querétaro
Clave 911
Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica de Querétaro
Ejercicio Fiscal: 2012
Tipo de Proyecto: PROGES

Nombre del Proyecto: PFI/2012

Informe Trimestral: Primer trimestre 2013

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Institución	CGUT	Observaciones											
Fomento a la perspectiva de género	Realizar un diagnóstico cuantitativo y cualitativo de la condición y posición de mujeres y hombres de la comunidad universitaria: estudiantes, académicos y personal administrativo que permita la realización de proyectos y acciones relacionadas con las	\$95,000.00	\$3,000.00	3%	Subtotal OP 2		\$95,000.00	\$3,000.00	3%	0	0	0	0%	\$0.00	0.00%	0%														
																				Diseño de instrumento	\$23,750.00	\$0.00	0%	0	0	0	0%	\$0.00	0.00%	0%
																				Aplicación de instrumento	\$23,750.00	\$3,000.00	3%	0	0	0	0%	\$0.00	0.00%	0%
																				Captura de datos	\$23,750.00	\$0.00	0%	0	0	0	0%	\$0.00	0.00%	0%
																				Editorial	\$23,750.00	\$0.00	0%	0	0	0	0%	\$0.00	0.00%	0%
																				Subtotal OP 3	\$95,000.00	\$3,000.00	3%	0	0	0	0.00%	\$0.00	0.00%	0%
																				Revisión de curricula	\$2,500.00	\$0.00	0%	0	0	0	0%	\$0.00	0.00%	0%
																				División para la participación	\$2,500.00	\$0.00	0%	0	0	0	0%	\$0.00	0.00%	0%
																				Elaboración de normatividad	\$2,500.00	\$0.00	0%	0	0	0	0%	\$0.00	0.00%	0%
																				Impresión de boletín	\$2,500.00	\$2,500.00	25%	0	0	0	0%	\$0.00	0.00%	0%
																				Subtotal OP 4	\$10,000.00	\$2,500.00	25%	0	0	0	0.00%	\$0.00	0.00%	0%
																				Subtotal	\$250,000.00	\$25,531.00	10%	0	0	0	0%	\$0.00	0%	0%
																				Diseñar una plataforma electrónica	\$3,750.00	\$0.00	0%	0	0	0	0%	\$0.00	0.00%	0%
																				Acervo bibliográfico	\$3,750.00	\$15,000.00	100%	0	0	0	0%	\$0.00	0.00%	0%
																				Creación de bases de datos	\$3,750.00	\$0.00	0%	0	0	0	0%	\$0.00	0.00%	0%
Diseño de sitio WEB	\$3,750.00	\$0.00	0%	0	0	0	0%	\$0.00	0.00%	0%																				
Subtotal OP 5	\$15,000.00	\$15,000.00	100%	0	0	0	0%	\$0.00	0.00%	0%																				
TOTAL	\$255,000.00	\$40,531.00	15%	0	0	0	0%	\$0.00	0%	0%	0%	\$0.00	0%	\$0.00	0%															

[Handwritten signatures and initials]

