



UTEQ UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO

Querétaro, Qro., a 07 de agosto de 2013.
UTEQ/REC/ 118/2013.



Asunto: Avances del Proyecto aprobado en el Marco del PIFI 2010, al segundo trimestre de 2013.

M. en A. Marco Antonio Norzagaray Gámez
Coordinador de Planeación y Gestión Administrativa
Coordinación General de Universidades Tecnológicas Y Politécnicas.
Presente

En complemento al oficio DPE/083/2013 del PIFI 2010, se envía el seguimiento, mismo que fue turnado con fecha 12/07/2013, por medio electrónico.

Lo anterior con el propósito de informar sobre los proyectos aprobados en el Marco del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, correspondiente al Segundo Trimestre 2013.

Agradeciendo su atención, le reitero la seguridad de mi más alta consideración a su distinguida persona y le envío un afectuoso saludo.

Atentamente
Voluntad. Conocimiento. Servicio

M. en C. Emerenciano Salvador Lecona Uribe
Rector

Ccp. Ing. Héctor Arreola Soria – Coordinador General de Universidades Tecnológicas, CGUTyP
Dr. Mauricio Reyna Lara – Coordinador Académico y de Desarrollo, CGUTyP
Dr. Joaquín Flores Méndez – Director de Planeación, Evaluación e Informática, CGUTyP
Lic. Flavio Arturo Stringel Gómez - Director de Administración y Finanzas, CGUTyP
M. en C. Emerenciano Salvador Lecona Uribe – Rector, UTEQ
Dr. Salvador F. Acuña Guzmán – Secretario Académico, UTEQ.
C.P. Verónica Galván Sánchez – Encargada de la Secretaría de Administración y Finanzas, UTEQ
Lic. Manuel Cafrasco Solís – Órgano Interno de Control, UTEQ

Archivo.
ES:UJVPE/IRL/G/arr.



SISTEMA DE COORDINACIÓN

GOBIERNO DE SOLUCIONES



Querétaro
Toda es Vida

Av. Pie de la Cuesta No. 2501 Col. Unidad Nacional, Querétaro, Qro.
C.P. 76148 Tels.: (442) 209 61 00 al 04. Fax (442) 209 61 32



**SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN E INFORMÁTICA**

FORMATO 1. SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PFI

Institución: Universidad Tecnológica de Querétaro
 Clave 811
 Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica de Querétaro
 Ejercicio Fiscal: 2013
 Tipo de Proyecto: PFI-ES
 PFI-DE
 Nombre del Proyecto: PFI/101

Informe Trimestral Segundo trimestre 2013

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS DEL PROYECTO

| Clave Objetivo | Objetivo Particular | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Clave | Nombre | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Valor proyectado | Valor ajustado | Valor alcanzado | % del Avance | Monto Ejercido | % del Monto Ejercido | Fondación Global de Avance* | Observaciones | | | |
|---|---|------------------|----------------|---|-------|---|--|----------------|---|------------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---|---|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Institución | CGUT | | |
| Fortalecimiento de la competitividad y la capacidad científica de los programas académicos de la Universidad Tecnológica de Querétaro | Fornecer a la plantilla de profesores de la UTEQ para mejorar su habilitación | \$2,800,000.00 | \$66,663.00 | 2% | | Plano de especificaciones, gastos de ilustración y transferencias escolares | \$168,000.00 | | | 0.00 | 77,663.00 | 66,663.00 | 100% | \$66,663.00 | 85.84% | 6.9 | Se autoriza la ampliación de \$1,000,000.00 en el presupuesto de productos financieros para cubrir el rubro de habilitación de un doctorado | | | |
| | | | \$66,663.00 | 2% | | Apoyo para ilustración y filmes académicos | \$70,000.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | \$20,000.00 | | | Concursos de ilustración y servicios académicos | \$20,000.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | \$258,000.00 | \$66,663.00 | 26% | | Subtotal OP 1 | \$258,000.00 | | | 0.00 | 77,663.00 | 66,663.00 | 100% | \$66,663.00 | 85.84% | 7.5 | | | |
| | | | \$550,000.00 | \$483,079.00 | 88% | | Equipo de cómputo y software para la simulación de áreas de CAD y métodos de trabajo | \$550,000.00 | | | 480,330.85 | 480,330.85 | 480,330.85 | 100% | \$480,330.85 | 100.00% | 54.3 | | | |
| | | | \$410,167.00 | \$0.00 | 0% | | Especialización de personal por formación de | \$410,167.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | \$0.00 | 0.00% | 0.0 | | | |
| | | | \$16,120.00 | \$0.00 | 0% | N/A | Equipos de | \$16,120.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | \$0.00 | 0.00% | 0.0 | | | |
| | | | \$850,000.00 | \$0.00 | 0% | N/A | Banco de extracción líquido y desliación de muestra, escab | \$850,000.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | \$0.00 | 0.00% | 0.0 | | | |
| | | | \$70,000.00 | \$0.00 | 0% | N/A | Balanza analítica | \$70,000.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | \$0.00 | 0.00% | 0.0 | | | |
| | | | \$36,545.00 | \$0.00 | 0% | N/A | Plancha de alijación y calentamiento de 30 x 30 cm. Con placa de material cerámica A 115 V | \$36,545.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | \$0.00 | 0.00% | 0.0 | | | |
| Apoyo a la consolidación y desarrollo de los cuerpos académicos de la universidad | Incrementar la competitividad de los programas educativos que oferta la universidad | \$2,302,330.00 | \$584,634.00 | 26% | | Poinción de con relevos de lectura de 0 a 14 de pH, electrolito epico con soluciones buffer | \$300,000.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | \$0.00 | 0.00% | 0.0 | | | | |
| | | | \$33,500.00 | 100% | | Bomba de vacío | \$33,500.00 | | | 31,254.81 | 31,254.81 | 31,254.81 | 100.00% | \$31,254.81 | 99.91% | 3.5 | | | | |
| | | | \$29,000.00 | | | Computador | \$29,000.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | \$0.00 | 0.00% | 0.0 | | | | |
| | | | \$300,000.00 | \$77,515.00 | 26% | | Habilitación para el uso de los equipos de laboratorio de TSU e | \$300,000.00 | | | 81,731.60 | 85,214.34 | 81,731.96 | 96.00% | \$81,731.96 | 105.44% | 9.2 | Se autoriza la ampliación de \$1,480,000.00 en el presupuesto de \$1,517,000.00 | | |
| | | | \$2,302,330.00 | \$584,634.00 | 26% | | Subtotal OP 2 | \$2,302,330.00 | | | \$53,377.40 | \$56,000.00 | \$53,377.62 | 95% | \$550,317.62 | 95.75% | 67.1 | | | |
| | | | \$160,000.00 | \$11,541.00 | 7% | | Divulgación científica en foros y congresos | \$160,000.00 | | | 41,329.63 | 41,329.63 | 41,329.63 | 100.00% | \$41,329.63 | 96.07% | 4.7 | | | |
| | | | \$160,000.00 | \$11,541.00 | 7% | | Subtotal OP 3 | \$160,000.00 | | | 41,329.63 | 41,329.63 | 41,329.63 | 100.00% | \$41,329.63 | 100.00% | 4.7 | | | |
| | | | \$160,000.00 | \$11,541.00 | 7% | | | \$160,000.00 | | | 41,329.63 | 41,329.63 | 41,329.63 | 100.00% | \$41,329.63 | 100.00% | 4.7 | | | |
| | | | \$160,000.00 | \$11,541.00 | 7% | | | \$160,000.00 | | | 41,329.63 | 41,329.63 | 41,329.63 | 100.00% | \$41,329.63 | 100.00% | 4.7 | | | |
| | | | \$160,000.00 | \$11,541.00 | 7% | | | \$160,000.00 | | | 41,329.63 | 41,329.63 | 41,329.63 | 100.00% | \$41,329.63 | 100.00% | 4.7 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|---------------------|------------|-----------------------|---------------------|------------|--|--------------------|--------------------|-------------|---------------------|----------------|--------------|
| Fortalecer una cultura de sustentabilidad y equidad a partir de una estrategia transversal de educación e investigación | Impulsar la investigación y la difusión científica y tecnológica en sustentabilidad y equidad, incrementando la competencia académica de los CA | \$3,121,132.00 | \$683,965.00 | 26% | \$150,000.00 | \$47,803.00 | 32% | 50,391.00 | 50,391.00 | 50,391.00 | 100% | 50,391.00 | 105.41% | 5.7 |
| | | | | | | | | Formación y capacitación personal docente | 50,391.00 | 50,391.00 | 100% | 50,391.00 | 105.41% | 5.7 |
| | | | | | | | | Adquisición de material bibliohemerográfico para la investigación (bases de datos) | \$35,000.00 | \$0.00 | 0% | 0.00 | 0.00% | 0.0 |
| | | | | | | | | Compra de títulos relacionados con sustentabilidad, medio ambiente y equidad | \$10,000.00 | \$2,564.00 | 26% | 0.00 | 0.00% | 0.0 |
| | | | | | | | | Subscripción a revistas indexadas relacionadas con sustentabilidad, medio ambiente y equidad | \$16,000.00 | \$4,134.00 | 26% | 4,020.00 | 97.44% | 0.5 |
| | | | | | | | | Subtotal OP 6 | \$21,000.00 | \$54,521.00 | 26% | 54,411.00 | 100.00% | 6.2 |
| | | \$3,121,132.00 | \$683,965.00 | 26% | \$3,421,132.00 | \$683,965.00 | 26% | 802,428.09 | 912,155.23 | 915,638.00 | 100% | \$912,155.25 | 99.67% | 103.2 |

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN E INFORMÁTICA
FORMATO 2: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PFI

Institución

Universidad Tecnológica de Querétaro

2013

ProCES
ProFOE

Clave 911
Nombre de la Institución

Ejercicio Fiscal

Tipo de Proyecto

Clave del proyecto:

Nombre del Proyecto:

PFI/2010

Informe Trimestral

Segundo Trimestre 2013

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

| Clave MC | Metas Compromiso | Personal Académico | | | | | | Observaciones de la Institución | | Observaciones de la SEP | |
|----------|------------------|---|------------|----------------|------------|----------------|------------|---------------------------------|------------|-------------------------|------------|
| | | 2010 Originales | | 2011 | | 2012 | | Avance 2013 | | Número | Porcentaje |
| | | Número | Porcentaje | Número | Porcentaje | Número | Porcentaje | Número | Porcentaje | | |
| | | Número y % de PTC de la Institución con: | | | | | | | | | |
| | | 2010 Ajustados | | 2011 | | 2012 | | Avance 2013 | | | |
| | | Número | Porcentaje | Número | Porcentaje | Número | Porcentaje | Número | Porcentaje | | |
| | | 2 | 1.6 | 1 | 0.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | | |
| | | 78 | 60.5 | 75 | 59.1 | 91 | 68.4 | 91 | 68.9 | | |
| | | 4 | 3.1 | 4 | 3.1 | 3 | 2.3 | 5 | 3.8 | | |
| | | 17 | 13.2 | 26 | 20.5 | 31 | 23.3 | 35 | 26.0 | | |
| | | 0 | 0.0 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | | |
| | | 129 | 100.0 | 127 | 100.0 | 133 | 100.0 | 132 | 100.0 | | |
| | | Cuerpos Académicos | | | | | | | | | |
| | | 2010 Ajustados | | Avance al 2011 | | Avance al 2012 | | Avance 2013 | | | |
| | | Número | Porcentaje | Número | Porcentaje | Número | Porcentaje | Número | Porcentaje | | |
| | | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | | |
| | | 2 | 33.3 | 2 | 33.3 | 2 | 33.3 | 1 | 14.0 | | |
| | | 6 | 100.0 | 6 | 100.0 | 6 | 100.0 | 7 | 100.0 | | |
| | | Compañeridad Académica | | | | | | | | | |
| | | 2010 Originales | | 2011 | | Avance al 2012 | | Avance 2013 | | | |
| | | Número | Porcentaje | Número | Porcentaje | Número | Porcentaje | Número | Porcentaje | | |
| | | 15 | 100 | 17 | 100 | 17 | 100 | 20 | 100 | | |
| | | 15 | 100 | 17 | 100 | 17 | 100 | 20 | 100 | | |
| | | 9 | 60 | 9 | 53 | 9 | 53 | 9 | 60 | | |
| | | 9 | 60 | 9 | 53 | 9 | 53 | 9 | 60 | | |
| | | 9 | 60 | 9 | 53 | 9 | 53 | 9 | 60 | | |
| | | 9 | 60 | 9 | 53 | 9 | 53 | 9 | 60 | | |
| | | 2,905 | 100 | 2,893 | 65 | 2,893 | 64 | 2,875 | 63 | | |
| | | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 100 | | |
| | | Programas educativos de TSU, PA y licenciatura: | | | | | | | | | |
| | | 2010 Ajustados | | 2011 | | Avance al 2012 | | Avance 2013 | | | |
| | | Número | Porcentaje | Número | Porcentaje | Número | Porcentaje | Número | Porcentaje | | |
| | | 15 | 100 | 17 | 100 | 17 | 100 | 20 | 100 | | |
| | | 15 | 100 | 17 | 100 | 17 | 100 | 20 | 100 | | |
| | | 9 | 60 | 9 | 53 | 9 | 53 | 9 | 60 | | |
| | | 9 | 60 | 9 | 53 | 9 | 53 | 9 | 60 | | |
| | | 9 | 60 | 9 | 53 | 9 | 53 | 9 | 60 | | |
| | | 9 | 60 | 9 | 53 | 9 | 53 | 9 | 60 | | |
| | | 2,905 | 100 | 2,893 | 65 | 2,893 | 64 | 2,875 | 63 | | |
| | | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 100 | | |
| | | Programas educativos de Posgrado: | | | | | | | | | |
| | | 2010 Originales | | 2011 | | Avance al 2012 | | Avance 2013 | | | |
| | | Número | Porcentaje | Número | Porcentaje | Número | Porcentaje | Número | Porcentaje | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

La información corresponde a la base de datos de perfil de Profesor Mayo-Agosto 2013. El porcentaje es en base al total de PTC.

Se anexa información de página web de PROMEP

Loa PE se asignaron un porcentaje a los reconocidos en el modelo del subsistema

Admisión, Área de RH, Desarrollo de negocios, Área Macroeconómica, Desarrollo de Negocios, Área Servicios posventa al cliente, Área de Investigación y Desarrollo, Área Manufactura, Área Tecnología Ambiental, Mecánica, Área Alimentación

Múltiple correspondiente al cuatrimestre Sep. Dic 2012

Nanotecnología, Área Industrial y Desarrollo de Negocios, Área Logística y Transporte

Observaciones de la Institución

Observaciones de la SEP

