



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO

ACUSE DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



COORDINACIÓN GENERAL RECIBIDO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Santiago de Querétaro, Qro., a 04 de Agosto de 2011 DPE/071/2011

Asunto: Seguimiento del Fondo de Apoyo a la Calidad

M. en A. Marco Antonio Norzagaray Gámez Coordinador de Planeación y Gestión Administrativa Coordinación General de Universidades Tecnológicas Presente

RECTORÍA RECIBIDO 10 AGO. 2011 Hora: 10h36 Recibido: [Signature]

Con la finalidad de informar sobre el avance semestral a la ejecución de los proyectos aprobados a la Universidad Tecnológica de Querétaro, en el marco del Fondo de Apoyo a la Calidad 2010, le adjunto al presente el Informe Técnico con corte al 5 de agosto de 2011, esperando que la información le sea de utilidad.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,

Fis. Judith V. del Pino Flores Directora de Planeación y Evaluación

C.c.

- Ing. Héctor Arreola Soria.- Coordinador General de Universidades Tecnológicas, CGUT. Ing. Alfredo López Herrera.- Coordinador Académico y de Desarrollo, CGUT. C. Pedro Preciado Vieyra.- Director de Planeación, Evaluación e Informática. M. en C. Jorge Acoltzi Alcázar.- Director de Administración y Finanzas, CGUT. M. en C. Emerenciano Salvador Lecona Uribe.- Rector Dr. Salvador F. Acuña Guzmán.- Encargado de la Secretaría Académica, UTEQ. Ing. Rogelio Arellano Díaz.- Encargado de la Secretaría de Administración y Finanzas. UTEQ Lic. Lucila Oralia Cuéllar Tamez Titular del Órgano Interno de Control, UTEQ Archivo.

JVP/OST/mvps



Querétaro Cerca de Todos

SECRETARÍA DE ECONOMÍA RECIBIDO 10 AGO. 2011 FIRMAS: [Signature] HORA: 10:57

SECRETARÍA ACADÉMICA RECIBIDO 10 AGO. 2011 HORA: [Signature] RECIBIDO: [Signature]

ORGANO INTERNO DE CONTROL RECIBIDO 10 AGO. 2011 HORA: 10:29





**Formato de comprobación de avance técnico de los proyectos
Aprobados en el Marco del Fondo de Apoyo a la Calidad de las
Universidades Tecnológicas 2010**



Universidad Tecnológica: Universidad Tecnológica de Querétaro

Fecha: 9 de agosto de 2011

Nombre del Proyecto: Continuidad de estudios en la Universidad Tecnológica de Querétaro

Responsable del Proyecto: M. en C. Emerenciano Salvador Lecona Uribe

Tipo de Proyecto: Atención a las necesidades de la formación de alumnos y profesores para Asegurar la Calidad Educativa en las diferentes asignaturas que se imparten en los nuevos programas del nivel 54, tal como el equipamiento y la instalación de laboratorios de talleres y la capacitación en metodologías para la formación basada en competencias profesionales, entre otros. Consiente equilibrio

Objetivo general: Ofertar seis diferentes programas de licenciatura como continuidad de estudios, asegurando la calidad educativa, equipando los laboratorios y formando a los profesores en metodologías para la formación en base a competencias profesionales.

Concepto	Descripción del avance técnico	Avance técnico (%)	Justificación
Laboratorio iMac	Como parte de los alcances formativos de la Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación, se solicita la adquisición de un laboratorio de Computo equipado con computadoras iMac de 21.5 pulgadas. Lo anterior para soportar tanto los requerimientos de sistema como el lenguaje de aplicación para el Desarrollo de Aplicaciones de Dispositivos Móviles. Dicho laboratorio estará equipado con 30 computadoras de acuerdo a los requerimientos técnicos solicitados.	95	Derivado de la necesidad de apoyar la formación de las Ingenierías, particularmente a la Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación, y como equipamiento especializado para el Desarrollo de Aplicaciones de Dispositivos Móviles, es fundamental contar con la tecnología de los equipos iMac para el correcto desempeño y desarrollo de los planes de estudio, así como de las competencias pertinentes de los alumnos.
Pago por aplicación de Examen General de Egreso del TSU (EGETSU) como mecanismo para la selección de Ingreso al nivel 5A (Licenciatura).	Para la aplicación de EGETSU al mes de abril de 2011, se tiene como resultado un total de 829 sustentantes, lo cual sumado a los 730 jóvenes del proceso anterior, se cuenta 1,559 de alumnos que han presentado el Examen General de Egreso para TS. U.	47	Con la presente oferta educativa al nivel 5A como continuidad de estudios, se propició el incremento en la matrícula de alumnos a nivel global en la Institución, misma que actualmente asciende a 4,469 alumnos inscritos al inicio del ciclo escolar 2010-2011.
AVANCE TOTAL DEL PROYECTO		17	

M. en C. Emerenciano Salvador Lecona Uribe

Nombre del Responsable del Proyecto

Firma

M. en C. Emerenciano Salvador Lecona Uribe

Nombre del Rector

Firma



COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 REPORTE DE CUENTA BANCARIA FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2009 Y 2010



Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica de Querétaro

Número de cuenta: 0166690135

Nombre de la Institución Bancaria: BBVA Bancomer

EJERCICIO: 2009-2010

Fecha de actualización: 31 de Marzo de 2011

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGUN EDOS DE CUENTA BANCARIA CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 201

MES	ASIGNADO Y SALDO INICIAL	RENDIMIENTO BRUTO	COSTO	RENDIMIENTO NETO	PAGOS FACUT 2009	REINTEGROS	EJERCIDO NETO	RENDIM. FACUT 2010	COSTO	PAGOS FACUT 2010	SALDO FACUT 2010 INCLUYE RENDIM.	SALDO
ASIG. JUN 09	6,747,398.00	6,303.20		6,303.20			0.00					
JUL. - 2009	6,753,701.20	28,897.94		28,897.94			0.00					
AGO. - 2009	6,782,999.14	25,352.81		25,352.81			0.00					
SEP. - 2009	6,807,951.95	25,436.25		25,436.25			0.00					
OCT. - 2009	6,833,398.20	26,617.94		26,617.94			0.00					
NOV. - 2009	6,860,006.04	23,232.17		23,232.17			0.00					
DIC. - 2009	6,883,298.21	28,987.76		28,987.76			0.00					
ENE. - 2010	6,912,205.97	26,780.83		26,780.83			0.00					
FEB. - 2010	6,939,998.80	21,995.02		21,995.02			0.00					
MAR. - 2010	6,960,941.82	29,617.18		29,617.18			0.00					
ABR. - 2010	6,990,599.00	25,289.26		25,289.26			0.00					
MAY. - 2010	7,015,848.26	25,512.37		25,512.37			0.00					
JUN. - 2010	7,041,350.63	26,273.58		26,273.58			0.00					
JUL. - 2010	7,067,634.21	27,385.23		27,385.23			0.00					
AGO. - 2010	7,095,019.44	21,789.27		21,789.27	5,382,602.41		5,382,602.41					
SEP. - 2010	1,854,196.30	5,148.86	348.00	4,800.86	1,096,597.13		1,096,597.13					
OCT. - 2010	772,430.03	0.00		0.00	442,637.79	275,125.32	167,512.47	6,781.15		21,610.80	1,347,917.08	2,120,347.03
NOV. - 2010	604,917.56	0.00	27.84	-27.84	214,691.35		214,691.35	5,651.88		81,118.80	1,333,087.35	1,937,984.91
DIC. - 2010	390,198.37	0.00		0.00	384,033.80		384,033.80	5,410.89			1,263,011.32	1,389,178.09
ASIG. FACUT 2010	1,331,179.00											
ENE. - 2011	2,600,355.09			0.00			0.00	6,449.75				2,606,804.24
FEB. - 2011	2,600,804.24			0.00			0.00	7,921.09	1,053.28	34,765.20		2,578,906.85
MAR. 2011	2,578,906.85			0.00			0.00	8,935.71	13.92	86,803.61		2,591,038.55
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,305.95		121,568.81	0.00	

M. en C. Emmanuélano Salvador Lecona Uribe
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL

M. en C. Emmanuélano Salvador Lecona Uribe
 RECTOR



COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA POR PROYECTO/BIEN O SERVICIO



Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica de Querétaro
PROYECTO: FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2010

Monto Asignado: \$ 5,358,192

FAC 2010
Clave del Convenio :

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	RPC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURACIÓN O DOCUMENTO	NO. CHEQUE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	LABORABLE	REMANENTE COMPROBADO
1. Equipamiento de laboratorios del edificio de medios para el programa de ingeniería e innovación y desarrollo empresarial.			Monto Autorizado:			1,372,228.00	289,174.32	4,114,053.68
Capacitación de profesores Diplomado en línea Herramientas metodológicas para la formación basada en competencias profesionales	ITE430714K10	AUV1071 AUV9320 AUV15967	27/01/2011 04/04/2011 26/05/2011	100022 100023	57	1,045.81	59,611.17	59,611.17
	ITE430714K10	AUV21013	29/07/2011	100027	1	36,644.40	36,644.40	36,644.40
	CNE940509K59	502	09/03/2011	100021	1	86,803.81	86,803.81	86,803.81
Aplicación de EGETSU como examen de ingreso para continuidad de estudios a la Ingeniería	CNE940509K59	1120	09/04/2011	100026	1	70,552.94	70,552.94	70,552.94
Pago de Evaluación FACUT	HFP9410178N7	411029	14/06/2011	10024	1	4,562.00	4,562.00	4,562.00
Equipamiento			Monto Autorizado:			0.00	0.00	0.00
2.1. Habilitación de alumnos profesores y equipamientos mínimos para asegurar la calidad educativa en asignaturas de la Ingeniería en Mantenimiento Industrial como continuidad de TSU			Monto Autorizado:			780,486.00	757,121.01	684,753.99
Capacitación de profesores Diplomado en línea Herramientas metodológicas para la formación basada en competencias profesionales	ITE430714K10	AUV1071 AUV15967 AUV9320	27/01/2011 04/04/2011 26/05/2011	100022 100023	21	1,045.81	21,962.01	21,962.01
Aplicación de EGETSU como examen de ingreso para continuidad de estudios a la Ingeniería	CNE940509K59	1729	01/09/2011	100028	1	53,750.00	53,750.00	53,750.00
Equipamiento			Monto Autorizado:			0.00	0.00	0.00
3.1. Habilitación de alumnos profesores y equipamientos mínimos para asegurar la calidad educativa en asignaturas de la Ingeniería en Procesos y Operaciones Industriales como continuidad de TSU			Monto Autorizado:			849,716.00	816,601.00	795,216.00
Capacitación de profesores Diplomado en línea Herramientas metodológicas para la formación basada en competencias profesionales	CNE940509K59	1729	01/09/2011	100028	1	51,500.00	51,500.00	51,500.00
Aplicación de EGETSU como examen de ingreso para continuidad de estudios a la Ingeniería	CNE940509K59	1729	01/09/2011	100028	1	44,500.00	44,500.00	44,500.00
Equipamiento			Monto Autorizado:			0.00	0.00	0.00
4.1. Habilitación de alumnos profesores y equipamientos mínimos para asegurar la calidad educativa en asignaturas de la Ingeniería en Tecnologías de la Información como continuidad de TSU			Monto Autorizado:			849,188.00	78,013.05	761,174.95
Capacitación de profesores Diplomado en línea Herramientas metodológicas para la formación basada en competencias profesionales	ITE430714K10	AUV1071 AUV15967 AUV9320	27/01/2011 04/04/2011 26/05/2011	100022 100023	33	1,045.85	34,513.05	34,513.05
Aplicación de Examen General de Egresos de TSU a la Ingeniería	CNE940509K59	1729	01/09/2011	100028	1	44,500.00	44,500.00	44,500.00



COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA POR PROYECTO/BIEN O SERVICIO



FAC 2010

Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica de Querétaro
PROYECTO: FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2010

Monto Asignado: \$ 5,358,192

Clave del Convenio:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACITURACIÓN Y/O DOCUMENTO	N.º CHEQUE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE	REMANENTE COMPROBADO
Equipamiento						0.00	0.00	0.00
5. Apoyo a la continuidad y calidad educativa del PE de Ingeniería Ambiental						659,150.00	41,583.40	656,476.60
Capacitación a PTC de IA Diplomado en línea	ITE430714K10	AUV1071 AUV9320	27/07/2011	B	4	1,045.85	4,183.40	4,183.40
Herramientas metodológicas para la formación basada en competencias profesionales	ITE430714K10	AUV15667	04/04/2011	100022		100023		
Aplicación de CENEVAL como examen de ingreso para continuidad de estudios a la Ingeniería Equipamiento	CNE940509K59		01/09/2011	100028	1	37,500.00	37,500.00	37,500.00
						0.00	0.00	0.00
6. Equipamiento para laboratorios de Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación						440,435.00	649,650.20	130,885.80
Capacitación de profesores Diplomado en línea	ITE430714K10		24/09/2010	0004	1	21,610.80	21,610.80	21,610.80
Herramientas metodológicas para la formación basada en competencias profesionales	CNE940509K59		01/09/2011	100028	1	39,700.00	39,700.00	39,700.00
Aplicación de EGETSU como examen de ingreso para continuidad de estudios a la Ingeniería	CNE940509K59		04/11/2010	100011	1	46,353.60	46,353.60	46,353.60
Aplicación de EGETSU como examen de ingreso para continuidad de estudios a la Ingeniería Equipamiento	CNE940509K59		04/11/2010	100011	1	34,765.20	34,765.20	34,765.20
Equipamiento								
Equipo de Computo	CS107116S1M0		30-Jun-2011	100025	30	16,904.02	507,120.60	507,120.60
TOTAL							REMANENTE COMPROBADO	REMANENTE COMPROBADO
								4,202,659
								1,155,633

REVISADO EN COMPROBACIONES ANTERIORES

ING. ROGELIO ARELLANO DÍAZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA: 31 de diciembre de 2011

M. en C. EMEFENCIANO SALVADOR LECONA URIBE
RESPONSABLE DEL PROYECTO

