



UTEQ
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE QUERÉTARO

Querétaro, Qro., a 09 de octubre de 2013.
UTEQ/REC/ 111/2013.



→ 03

Asunto: Seguimiento del FAC 2012 Correspondiente al Primer Semestre de 2013.

M. en A. Marco Antonio Norzagaray Gámez
Coordinador de Planeación y Gestión Administrativa
Coordinación General de Universidades Tecnológicas
Y Politécnicas.
Presente

Con la finalidad de informar sobre el avance de la ejecución de los proyectos aprobados a la Universidad Tecnológica de Querétaro, en el marco del Fondo de Apoyo a la Calidad 2012, le adjunto al presente el Informe Técnico, correspondiente al **Primer Semestre de 2013**, esperando que la información le sea de utilidad.

Agradeciendo su atención, le reitero la seguridad de mi más alta consideración a su distinguida persona y le envío un afectuoso saludo.


Atentamente
Voluntad. Conocimiento. Servicio


M. en C. Emerenciano Salvador Lecona Uribe
Rector



Ccp. Ing. Héctor Arreola Sorla – Coordinador General de Universidades Tecnológicas, CGUTyP.
Dr. Mauricio Reyna Lara – Coordinador Académico y de Desarrollo, CGUTyP.
Dr. Joaquín Flores Méndez – Director de Planeación, Evaluación e Informática, CGUTyP.
Lic. Flavio Arturo Stringel Gómez – Dirección de Administración y Finanzas, CGUTyP.
Lic. Manuel Eduardo Carrasco Solís – Órgano Interno de Control, UTEQ.
Dr. Salvador F. Acuña Guzmán – Secretario Académico, UTEQ.
Lic. Raúl Iglesias Flores – Encargado de la Secretaría de Administración y Finanzas, UTEQ.
M. en C. Martín Larios Osorio – Encargado de la Secretaría de Vinculación UTEQ.
Fis. Judith V. del Pino Flores – Dirección de Planeación y Evaluación UTEQ
Archivo.


E. J. V. P. O. L. G. arr.



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN



Querétaro
Estado de México

www.uteq.edu.mx





SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

Formato de comprobación de avance técnico de los proyectos Aprobados en el Marco del Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades Tecnológicas 2012



Universidad Tecnológica: Universidad Tecnológica de Querétaro Fecha: 30 de julio de 2013

Nombre del Proyecto: Continuidad de estudios en la Universidad Tecnológica de Querétaro

Responsable del Proyecto: M. en C. Emerenciano Salvador Lecona Uribe

Atención a las necesidades de la formación de alumnos y profesores para Asegurar la Calidad Educativa en las diferentes asignaturas que se imparten en los nuevos programas del nivel 5A, tal como el equipamiento y la instalación de laboratorios de talleres y la capacitación en metodologías para la formación basada en competencias profesionales, entre otros.

Tipo de Proyecto: Ofertar seis diferentes programas de licenciatura como continuidad de estudios, asegurando la calidad educativa, equipando los laboratorios y formando a los profesores en metodologías para la formación en base a competencias profesionales.

Objetivo general:

Concepto	Descripción del avance técnico	Avance Técnico (%)	Justificación
Programa Educativo de Ingeniería Ambiental	Membrana de Osmosis Inversa para el Prototipo de Planta de Tratamiento de Aguas, un lote de filtros de humedad y partículas para compresor de laboratorios, Kit de medición de flujo y Multímetro de uso pesado. Con esta asignación se tiene un avance del 100 por ciento del proyecto.	95.00	Las adquisiciones se encuentran asignadas, se está en proceso de entrega.
Programa Educativo de Ingeniería en Procesos y Operaciones Industriales	Actualización de Fresadora de Control Numérico; Actualización de Torno de Control Numérico y reparación de Máquina Universal marca Lloyd modelo 30N	50.00	Las adquisiciones se encuentran asignadas, se está en proceso de entrega.
Programa educativo en Ingeniería en Mantenimiento Industrial	Sensor industrial basado en visión. Incluye software y capacitación de 8 horas, Sistema de iluminación para visión industrial, Paquete de 25 licencias de MatLab, Juego de Coples, rígido, flexible y de hule VT20020, Rotor defectuoso (chueco), Rotor defectuoso (excéntrico), Barra para estudio de resonancia VT20018, Juego de rodamientos defectuosos (2 pzas) y Curso de certificación ultrasonido nivel I.	56.00	Las adquisiciones se encuentran asignadas y se está en proceso de entrega.
Programa educativo en Ingeniería en Innovación y Desarrollo Empresarial		0.00	
Programa educativo en Ingeniería en Tecnologías de la información y Comunicación		0.00	

Programa educativo en Ingeniería en Tecnologías de Automatización	Equipo para laboratorio de manufactura flexible y la Certificación National Instruments	76.88	
Proyectos Especiales	Control de acceso a Sala con huella digital, Muros, techos, divisiones interiores (material retardador de fuego) y cancelería. Cableado y ductos eléctricos, cableado de voz y Datos, fibra óptica, charollilla, organizadores, ductos de aire acondicionado en techo y piso; Rack abierto para equipo activo y lo necesario para instalación de equipos, suministros e instalación de luminarias incluyendo su alimentación eléctrica; suministro e instalación de falso plafón modular de 61x61 cm, línea de sombra y con soportería de aluminio blanco. Suministro, instalación y puesta en operación de Planta de Emergencia; Sistema de Energía Auxiliar (UPS); Sistema de monitoreo; Aparatos rayos y Tierra Física; Aire Acondicionado (enfriamiento); Equipo de video conferencia multipunto de alta definición, mecanismo de aclaración de imagen en cuartos oscuros o con luz que no es óptima, Interfaz de red dual LAN y WAN, Bridging entre puertos en el modo Multipunto, interface HDMI, resolución.	71.55	
AVANCE TOTAL DEL PROYECTO		48.92%	

M. en C. Emerenciano Salvador Lecona Uribe
Responsable del Proyecto

M. en C. Emerenciano Salvador Lecona Uribe
Rector

Firma

Firma