



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE QUERÉTARO



Querétaro, Qro. A 26 de febrero de 2015.
UTEQ/REC/045/2015.

MTRO. HÉCTOR ARREOLA SORIA
COORDINADOR GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS
PRESENTE

**Asunto: Informe trimestral octubre-
diciembre 2014**

Conforme al proyecto autorizado en el Programa de Expansión de la Oferta Educativa Media Superior y Superior (ProExOEES 2014) y en cumplimiento a la cláusula tercera inciso c), me permito enviarle el informe trimestral correspondiente al periodo octubre-diciembre 2014.

Agradeciendo su atención, le reitero la seguridad de mi más alta consideración a su distinguida persona.

Atentamente,
Voluntad. Conocimiento. Servicio

M. en C. Emerenciano Salvador Lecona Uribe
Rector



- c.c.p M. en A. Marco Antonio Norzagaray Gámez.- Coord. General de Gestión Administrativa / CGUTyP
- Mtro. Pablo Ríos Zertuche.- Coordinador Académico y de Desarrollo /CGUTyP
- Mtro. Arturo Stringel Gómez.- Director de Administración y Finanzas
- Lic. Omar Berrospe Márquez.-Subdirector de Planeación y Evaluación
- Lic. Carlos Armando Mejía Castañeda .- Jefe del Departamento de Evaluación Institucional
- Dr. Salvador Francisco Acuña Guzmán.- Secretario Académico / UTEQ
- Lic. Raúl Iglesias Flores.- Encargado de la Secretaría de Administración y Finanzas / UTEQ
- M. en C. Olga Rebeca Ledesma García.- Encargada de la Dirección de Planeación y Evaluación / UTEQ
- Archivo

ESLU/ORLG/YMCA/arr.



UTP

Formato de comprobación de avance Académico-Programático de los proyectos aprobados en el Marco del Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (ProExOEEES) 2014

		Período	Octubre-Diciembre de 2014
		Fecha	27 de Febrero de 2015
Institución	Universidad Tecnológica de Querétaro		
Miembro del Proyecto	Fortalecimiento en la cobertura de la oferta educativa para ampliar la oportunidades de permanencia y crecimiento de los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Querétaro		
Responsable del Proyecto	Dr. Salvador Francisco Acuña Guzmán. Secretario Académico		
Tipo Proyecto	Equipamiento y Obra		
Objetivo Parcial del Proyecto	Ampliar la cobertura en la matrícula del programa educativo de TSU en Desarrollo de Negocios Área Logística y Transporte a 250 alumnos, mejorar la eficiencia terminal y atender la pertinencia educativa al preparar profesionistas que demanda el sector productivo en este perfil, sector que muestra una tendencia creciente, a incrementar dos laboratorios de cómputo con las licencias y software especializado con capacidad de atención para 30 alumnos en cada uno.		

UTP

Objeto	Actividad	Descripción	Porcentaje	Observaciones
1.1 Contar con dos laboratorios especializados para el PE TSU en Desarrollo de Negocios área Logística y Transporte que incluyan; 30 computadoras tipo PC con dos monitores, 30 lap tops, equipo GPS y software para la automatización de la cadena de suministro.	1.1.1 Equipo de Cómputo	Se están realizando las actividades administrativas para dar cumplimiento a las compras.	40.00%	Mediante licitación LA-922055992-N8-2014 se adjudicaron 30 computadoras tipo PC por un monto de \$497,118.00 m/n
1.2 Contar con un GPS de rastreo	1.2.1 Equipo y materiales de laboratorios y talleres	Se están realizando las actividades administrativas para dar cumplimiento a las compras.	40.00%	Se adjudicó GPS que consta de 5 equipos con un monto total de \$25,000.00 m/n (\$5,000 precio unitario)
1.3 Instalar software para la automatización de la cadena de suministro	1.3.1 Software	Se están realizando las actividades administrativas para dar cumplimiento a las compras.	40.00%	Se adjudicará el software, se encuentra en proceso de realización el proceso.



UTP

Objetivo	Actividad	Avance	%	Observaciones
1.4 Realizar el habilitado eléctrico para la conectividad de los laboratorios.	1.4.1 Construcción Mejora	Se están realizando las actividades administrativas para dar cumplimiento a las compras.	40.00%	Mediante licitación LA-922055992-N8-2014 se instalaron 44 contactos duplex por un monto de \$56,248.40.00 m/n
SUBTOTAL OBJETIVO PARTICULAR 1				
Objetivo particular 2 Ampliar la cobertura en la matrícula de los programas educativos TSU en Procesos Industriales área Plásticos, TSU en Mantenimiento área Industrial y TSU en Procesos Industriales área Manufactura en 1,247 alumnos y contar con equipo suficiente para atender el crecimiento en matrícula que se está presentando en la División Industrial.				
Meta(s)	Acciones	Avance	%	Observaciones
2.1 Adquirir mobiliario básico de 210 sillas para alumnos.	2.1.1 Mobiliario Laboratorios.	Se están realizando las actividades administrativas para dar cumplimiento a las compras.	40.00%	Se adjudicaron 210 sillas para alumnos con monto de \$193,905.60
SUBTOTAL OBJETIVO 2				
AVANCE TOTAL PARTICULAR 1				

Dr. Salvador Francisco Acuña Guzmán
Secretario Académico

SELLO DE LA INSTITUCIÓN

M. en C. Emerenciano Salvador Lecona Uribe
Rector

