



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO



Santiago de Querétaro, Qro., a 20 de noviembre de 2014. UTEQ/REC/157/2014.

Asunto: Tercer Trimestre 2013 de avances a los Proyectos aprobados en el marco del PIFI.

Dr. Joaquín Flores Méndez
Director de Planeación, Evaluación e Informática
Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.
Presente

Con el propósito de informar sobre el avance de los proyectos aprobados en el Marco del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI 2013) le adjunto al presente los formatos 1 y 2 de comprobación de Avance Académico, correspondiente al Tercer Trimestre (Julio- Sep) 2014, informe con el cual se concluye el proyecto aprobado.

Agradeciendo su atención, le reitero la seguridad de mi más alta consideración a su distinguida persona y le envío un afectuoso saludo.

Atentamente,
Voluntad.Conocimiento.Servicio

Handwritten signature of Emerenciano Salvador Lecona Uribe

M. en C. Emerenciano Salvador Lecona Uribe
Rector



- Ccp. Mtro. Héctor Arreola Soria - Coordinador General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas / CGUTyP.
M. en A. Marco Antonio Norzagaray Gámez.- Coordinador de Planeación y Gestión Administrativa / CGUTyP.
Lic. Omar Berrospe Márquez - Subdirector de Planeación /CGUTyP
Dr. Salvador Francisco Acuña Guzmán.- Secretario Académico / UTEQ.
Lic. Raúl Iglesias Flores.- Encargado de la Secretaría de Administración y Finanzas / UTEQ.
M. en C. Martín Larios Osorio - Encargado de la Secretaría de Administración y Finanzas /UTEQ.
M. en C. Olga Rebeca Ledesma García - Encargada de la Dirección de Planeación y Evaluación. UTEQ.
Archivo

Handwritten signature and text: ESLUI/CRLE/YMCA/arr.



Av. Pie de la Cuesta No. 2501 Col. Unidad Nacional, Querétaro, Qro., C.P. 76148
Tels.: (442) 209 61 00 al 04, Fax (442) 209 61 32

www.uteq.edu.mx



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



Querétaro
Coca de Tots



ISO 9001
No. 35900



**SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN E INFORMÁTICA**

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

Institución: Universidad Tecnológica de Querétaro
Clave 911
Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica de Querétaro
Ejercicio Fiscal: 2013
Tipo de Proyecto: ProGES
Nombre del Proyecto: PIFI 2013

Informe Trimestral
Tercer Trimestre 2014
Julio-Septiembre 2014

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS DEL PROYECTO

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones															
																	Institución	CGUT														
Fortalecimiento de la Planta Académica y del Equipamiento e Infraestructura para los Programas Educativos de la Universidad Tecnológica de Querétaro	Fortalecer la Capacidad y Competitividad de la Planta Académica de la Institución	\$1,839,900.00	\$45,000.00	2%		Generar redes de investigación con Cuerpos Académicos de otras IES, nacionales e internacionales	\$903,400.00	\$0.00										Cursos de Capacitación de Taller de Tutoría y Sustentabilidad 1,2, y 3	CGUT													
						Elevar el estatus de los Cuerpos Académicos reconocidos por el PROMEP	\$844,500.00	\$0.00	2.45%	45,000.00	\$42,318	42,318	100.00%	\$42,318	100.00%	100.00%																
						Certificación de profesores en procesos técnicos	\$47,000.00	\$0.00																								
						Asistencia de profesores a cursos o eventos sobre desarrollo humano y tutoría	\$45,000.00	\$45,000.00																								
						Subtotal OP 1						\$1,839,900.00	\$45,000.00	2.45%	45,000.00	\$42,318	42,318			100.00%	\$42,318	100.00%	100.00%									
						Lograr la continuidad en la acreditación de los Programas Educativos ante los organismos reconocidos por el COPAES		\$140,000.00	\$0.00	0%		Organización de reuniones de pertenencia de los PE	\$140,000.00	\$0.00												Taller de sustentabilidad dirigido a estudiantes y tutores con base	CGUT					
												Gestión y realización de los procesos de re-acreditación de los PE ante organismos de COPAES	\$0.00	\$0.00	0%	0.00	0.00			0%	\$0.00	0%	0%									
												Subtotal OP 2					\$140,000.00			\$0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%			\$0.00	0.00%	0.00%		
												Participación de alumnos en eventos dirigidos a la formación para la sustentabilidad	\$150,000.00	\$23,000.00	15%	23,000.00	\$24,372			24,372	100.00%	\$24,372	100.00%	100.00%								
						Reforzar el enfoque de sustentabilidad en nuestra comunidad universitaria		\$150,000.00	\$65,707.00	44%		Capacitación del personal académico en aspectos de sustentabilidad	\$77,850.00	\$42,707.00	55%	42,707.00	\$45,334			45,334	100.00%	\$45,334	100.00%	40.47%	Cursos de Capacitación de Taller de Tutoría y Sustentabilidad 4,5 y 6	CGUT						
Subtotal OP 3					\$150,000.00							\$65,707.00	44%	65,707.00	\$69,706	69,706	100.00%	\$69,706	100.00%	62.22												
		\$2,129,900.00	\$110,707.00	5%		Subtotal	\$2,129,900.00	\$110,707.00	5%	\$110,707.00	\$112,024	112,024	100%	\$112,024	100.00%	100.00%																



Institución

Clave 911
 Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica de Querétaro
 Ejercicio Fiscal: 2013
 Tipo de Proyecto: ProGES
 Clave del proyecto:

Nombre del Proyecto: PIFI 2013-2014

Informe Trimestral

Tercer trimestre 2014
 JUL-SEP/2014

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

Clave MC	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de buena calidad. PE de posgrado que se crearán.	2013 Originales		2013 Ajustadas		Avance 2014		Avance 2015		Avance 2016		Observaciones de la Institución	Observaciones de la SEP
		Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Eficiencia terminal											
		2013 Originales		2013 Ajustadas		Avance 2014		Avance 2015		Avance 2016			
		Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje		
	Tasa de egreso por cohorte para PE de TSU y PA	731	53.11	-	-	731	53.13						
	Tasa de titulación por cohorte para PE de TSU y PA	717	52.12	-	-	717	52.11						
	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura	579	74.23	-	-	685	77.31						
	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura	552	70.77	-	-	671	75.73						
	Tasa de graduación para PE de posgrado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Otras Metas Académicas definidas por la Institución
Metas Compromiso institucionales de gestión

Clave MC	Metas Compromiso	2013 Originales		2013 Ajustadas		Avance 2014		Avance 2015		Avance 2016		Observaciones de la Institución	Observaciones de la SEP
		Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje		
	Número y nombre de los procesos	6	100	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Procesos estratégicos de gestión que serán certificados por la norma ISO 9000:2000.											
		2013 Originales		2013 Ajustadas		Avance 2014		Avance 2015		Avance 2016			
		Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje		
		6	100	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Procesos Operativos, Educativo y Vinculación Procesos Estratégicos, Responsabilidad Directiva Procesos de Apoyo, Gestión y Provisión de Recursos, Innovación y Desarrollo Tecnológico y Medición Análisis y Mejora.											

Diseño, integración y explotación del SI:

Clave MC	Metas Compromiso	2013 Originales		2013 Ajustadas		Avance 2014		Avance 2015		Avance 2016		Observaciones de la Institución	Observaciones de la SEP
		Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje		
	Número y nombre de los módulos que estarán operando (administración escolar, recursos humanos y finanzas)	17	80	-	-	17	100						
		Sistema de Evaluación a Profesores, Sistema para examen general de ingreso de Ingeniería, Sistema Solicitor de Servicios (Sistema de Ordenes de Servicio), Sistema de bitácora de Laboratorios (Actualización), Buzón de retroalimentación, Curso de pago (clases y servicios), Pentamías y Banco, SIP (Sistema de Información), Formulario de apoyo psicopedagógico, Portal de Atención a Idiomas, Sistema de Recursos Humanos, Sistema de ordenes de servicio de mantenimiento, Curso de Inducción, Dirigido a docentes, Sistema de multas de biblioteca, Módulo de actividades culturales y deportivas, PORTAL ENCUITYP, SISTEMA EBC											
	Módulos del SIIA que operarán relacionados entre sí	12	60	-	-	12	100						
		1.Lizard (Académico), 2. SII (DTI), 3. Proceso humanos, 4.Sistema de Caja .5. Sistema de Recursos 7.Continúo de multas, 8. Sistema de Evaluación de Profesores, 9.Sistema de Recursos Humanos, 10. Sistema de acreditación del Sistema de Calidad, 11. Módulo de actividades culturales y deportivas, 12. Sistema de idiomas											

Otras metas de gestión definidas por la institución:

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:

84.70%



Programa Educativo (PE)	Evaluable/No evaluable	Estudio de Factibilidad	Curriculo Flexible	Nivel 1 CIEES	PE reconocidos por COPAES	Vigencia	Observaciones
Administración área Recursos Humanos	Evaluable	SI	SI	SI	SI	21/12/2017	
Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia	Evaluable	SI	SI	SI	SI	21/12/2017	
Desarrollo de Negocios área Servicios Posventa Automotriz	Evaluable	SI	SI	No	No		Por evaluar
Desarrollo de Negocios área Logística y Transporte	No evaluable	SI	SI	No	No		
Mantenimiento área Industrial	Evaluable	SI	SI	SI	SI	15/02/2018	
Procesos Industriales área Manufactura	Evaluable	SI	SI	SI	SI	15/02/2018	Se consideraran reconocidos por la COPAES por la evaluación realizada al PE de Procesos
Procesos Industriales área Plásticos	Evaluable	SI	SI	SI	SI	15/02/2018	
Nanotecnología área Industrial	No evaluable	SI	SI	No	No		
Química área Tecnología Ambiental	Evaluable	SI	SI	SI	SI	31/08/2018	
Energías Renovables área Energía Solar	No evaluable	SI	SI	No	No		Este PE está dentro de la oferta educativa pero actualmente no cuenta con matrícula
Energías Renovables área Calidad y Ahorro de Energía	No evaluable	SI	SI	No	No		
Mecatrónica área Automatización	Evaluable	SI	SI	SI	SI	02/09/2018	
Tecnologías de la Información área Redes y Telecomunicaciones	Evaluable	SI	SI	SI	SI	06/04/2017	
Tecnologías de la Información área Sistemas Informáticos	Evaluable	SI	SI	SI	SI	06/04/2017	
IDEE	Evaluable	SI	SI	No	No		Por evaluar
IMI	Evaluable	SI	SI	No	No		Por evaluar
IPOI	Evaluable	SI	SI	No	No		Por evaluar
ITA	Evaluable	SI	SI	No	No		Por evaluar
ITIC	Evaluable	SI	SI	No	No		Por evaluar
IA	Evaluable	SI	SI	No	No		Por evaluar

Son evaluables los PE que cuentan con egresados y titulados de dos generaciones y que se ofrecen en otra UT

Todos nuestros PE han tenido estudio de factibilidad para su apertura

Todos nuestros PE tienen currícula flexible debido a la característica del modelo (20% flexible)

PERSONAL ACADÉMICO

Se reporta con la información de la Base de Datos de Perfil de Profesor del periodo proximo anterior. En este caso se está considerando el informe de Enero-Abril 2013.

El porcentaje que se manifiesta es con relación al total de profesores PTC.

CUERPOS ACADÉMICOS

La información que se reporta, es en base a la información bajada de la página de internet de PROMEP (Se anexa impresión). El porcentaje que se manifiesta es con relación al total de cuerpos académicos de la UTEQ.

EFICIENCIA TERMINAL

Se informa el egreso y titulación correspondiente a las generaciones del periodo proximo anterior. En este caso se considera el informe con corte a Febrero 2013. El porcentaje que se manifiesta es con relación a la matrícula de inicio de generación.